

Baubeginn noch im Mai

- Kanalbau Lenneuferstraße ab Mai 2007.
- Bau der Brücke ab Juni.
- Sanierung des Kreuzungsbereichs Bahn-/Mühlenbergstraße und der Lennebrücke. Installation einer Ampelanlage ab Juni.
- Straßenbau Langenkamp bis zur Brücke ab September 2007.
- Ab März 2008 beginnt der Kanal- und Straßenbau in der Oberen Isenbergstraße.
- Anschließend beginnt der acht Monate dauernde Straßenbau in der Unteren Isenbergstraße.
- Der Gesamtverkehr wird über die neue Brücke geleitet.
- Sperrung des Bahnübergangs und Bau der neuen Unterführung bis Juli 2009.